

Tempistica delle Lavorazioni - DIAGRAMMA DI GANTT - cronoprogramma lavori

**MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI
ANNI 2015 -2016**

SETTIMANE	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
FASI DI LAVORO												
taglio erba grandi aree			■	■	■	■	■	■	■	■		
taglio erba aiuole, marciapiedi, tornelli alberature stradali				■	■	■	■	■	■			
taglio erba via Sormani				■	■	■	■	■	■			
taglio erba CM1, Caveto, Ippocastani, Campi calcio				■	■	■	■	■	■			
potatura siepi stradali				■	■	■	■	■	■			
raccolta foglie										■	■	■
abbattimenti e potature indifferibili ed urgenti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
manutenzione aiuole				■	■	■	■	■	■	■	■	■
manutenzione aree giochi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
manutenzione impianti irrigazione				■	■	■	■	■	■	■	■	■

giorni 730

IL TECNICO dott.ssa M. Colombo

Cusano Milanino, 18/12/2014